Numero | & dal Reg. Data

QGGETTO: LAVORI Di RIGUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTODELL'AREA TURISTICO MONTANA

LOCALITA' BOSCO DI MONTE FAETO - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE.

L'anno duemiladodici, il giorno 7 6 del mese di £,

— fals

nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta
Comunale si & riunita con la presenza dei Signori:

COGNOME NOME CARICA |PRES. | ASS.
IACUGGI FRANCESCO SINDACO [ ]
PERRI GASPARE VICE SINDACO [ ]
BALDINI LUCIA ASSESSORE B []
LEPORE ROSETTA ASSESSORE ]
PUCCI ELEONORA ASSESSORE X []

E con l'assistenza del Segretario Comunale  Dott. Francesco Giovanni Delia
11 Sindaco, Francesco Iacucci, constatato che gli intervenuti sono in numero legale,

dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.




Premesso che la Regione Calabria ‘pdnm ito Agricoltura e Foreste con lettera di
notifica concession Lf"nannam 1to prot. . 15553 del 30/02/2010, nell’ambito del PSR
Calabria 2007/2013 Misura 227 ha concesso al Comune di Aiello Calabro un
{'nanxh-muno di € 136.7006,40 per 'intervento di “Riqualificazione e potenziamento
dell’arca turistico montana localita bosco di monte Faeto;

Che con delibera di G.C. n. 40 del 10/05/2010 ¢ stato approvato il progetto dell’opera
redatto dal tecnico incaricato Arch. Giovanni Capalbo;

Che la Direzione lavori in fase esecutiva ha presentato perizia di variante dell’importo
complessivo di € 136,706,30 senza aumento di spesa rispetto al progetto originario e
che presenta il seguente quadro cconomico:

Totale lavori €. 128.968,21
Spese tecniche 6% ' €. 7.738.09
Importo complessivo € 136.706,30

Che tale variante si € resa nccessaria in quanto gli eventi atmosferici intensi hanno
modificato 1’assetto del territorio rendendo necessari ulteriori interventi a salvaguardia
delle aree interessate dalla riqualificazione, per cui si rende necessario provvedere con
’esecuzione di nuovi interventi per la messa in sicurezza e la sistemazione della pista
forestale di accesso all’area, che consentono la fruibilita dei luoghi ed il transito
velcolare;

Vista la nota delle Regione Calabria prot. n. 191724 del 30/05/2012 di approvazione
della variante in oggetto;

Ritenute opportuno approvare la perizia di variante presentata dalla Direzione Lavori

Con voti unanimi, acquisiti i pareri dei Responsabili
DELIBERA

1. D1 approvare la perizia di variante dei lavori in oggetto dell’importo complessivo
di € 136.706,30 senza aumento di spesa rispetto al progetto originario;

2. Di trasmettere la presente alla Regione Calabria Dipartimento Agricoltura e
Foreste per la superiore approvazione
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